

**Приложение 2  
к приказу от 26.12.2022 № 68**

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МКОУ «ООШ с.Псемен»  
 А.М.Псеунова  
 12.12.2022 г.  
 с.Псемен

**Дорожная карта  
действий по созданию и функционированию  
Центра образования естественно-научной и технологической направленности  
«Точка роста» на базе МКОУ «ООШ с.Псемен»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации мероприятий)	ответственные
1	Согласование перечня оборудования Центра	Согласование перечня оборудования для обновления материально-технической базы	Февраль 2022	директор
2	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Управления образования, АУМР	Март 2022	директор
3	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Управления образования, АУМР	февраль 2022	Рабочая группа
4	Проведения ремонтных работ в помещениях Центра приведения площадок МКОУ «ООШ с.Псемен» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Отремонтированные кабинеты Центра	Март – июль 2023 г.	директор
5	Завершение ремонта, приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора школы	июль 2023 г.	директор
6	Подготовка помещений Центра в утверждении для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	Помещение Центра соответствующее типовому дизайну и проекту зонирования	июль-август 2023 г.	директор
7	Правовое обеспечение создания и функционирования центра: - издание приказа о создании центра; - должностные инструкции; - назначение руководителя центра	Приказ о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	Декабрь 2022	директор
8	Утверждение графика работы Центра,	График работы	август 2023	директор

	расписания занятий в Центре, режим работы школы в связи с функционированием Центра	Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы		
9	Утверждение Положения о деятельности Центра в учреждении	Положение о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	Февраль 2022	директор
10	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области.	Свидетельство о повышении квалификации	Март-август 2023	Заместитель директора
11	Анализ и подбор кадрового состава Центра обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Отчет по программам переподготовки кадров	Март-август 2023	Заместитель директора
12	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	июль-август 2022	директор
13				
14	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Приказ о направлении в командировку	По плану	директор
15	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2023	Заместитель директора
16	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Анализ анкетирования	Ноябрь-декабрь 2023г.	Заместитель директора